



- Riolering werkzaamheden - Fase 1**
- Werkvak 1 | 13-01 t/m 14-02
 - Werkvak 2 | 22-02 t/m 28-02
 - Werkvak 3 | 18-02 t/m 07-03
 - Werkvak 4 | 29-01 t/m 21-03
 - Werkvak 5 | 27-02 t/m 31-03
 - Werkvak 6 | 18-03 t/m 01-05
 - Werkvak 7 | 03-04 t/m 24-04
 - Werkvak 8 | 14-04 t/m 16-05
 - Werkvak 9 | 02-05 t/m 30-05
 - Werkvak 10 | 20-05 t/m 20-06
- Bestrating werkzaamheden - Fase 2**
- Werkvak 1 | 10-06 t/m 20-06
 - Werkvak 2 | 20-06 t/m 04-07
 - Werkvak 3 | 03-07 t/m 15-07
 - Werkvak 4 | 14-07 t/m 20-08
 - Werkvak 5 | 18-08 t/m 09-09
 - Werkvak 6 | 08-09 t/m 25-09
 - Werkvak 7 | 24-09 t/m 09-10
 - Werkvak 8 | 09-10 t/m 22-10
 - Werkvak 9 | 20-10 t/m 07-11
 - Werkvak 10 | 06-11 t/m 21-11